

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY BUDOWY Z PODZIAŁEM NA ETAPY ROBÓT OBJĘTYCH FAKTUROWANIEM CZĘŚCIOWYMprzedsięwzięcia pn: **"Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie- podniesienie atrakcyjności szkolnictwa****zawodowego w Powiecie Wschowskim"**

ETAP I				
Numer faktury	L.p.	Zakres rzeczowy zakończonych i odebranych przez Zamawiającego etapów robót stanowiących podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury częściowej w roku 2008	wartość zakończonego etapu robót zgodnie z tabelą elementów scalonych wyliczoną w kosztorysie ofertowym załączonym do przetargu (brutto)	Wymagany termin realizacji robót objętych fakturą częściową Nr 1 2008r. III kw.
1	2	3	4	5
Faktura częściowa Nr 1	I.	Roboty budowlane		
	1.	Roboty przygotowawcze i ziemne		
	2.	Roboty rozbiórkowe - istniejący budynek zaplecza		
	3.	Roboty fundamentowe + izolacje		
	II.	Zewnętrzne sieci wod.-kan. i gaz.		
	1.	Przebudowa przyłącza gazu		
WARTOŚĆ ODEBRANYCH ROBÓT RAZEM :				

ETAP II				
Numer faktury	L.p.	Zakres rzeczowy zakończonych i odebranych przez Zamawiającego etapów robót stanowiących podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury częściowej w roku 2008	wartość zakończonego etapu robót zgodnie z tabelą elementów scalonych wyliczoną w kosztorysie ofertowym załączonym do przetargu (brutto)	Wymagany termin realizacji robót objętych fakturą częściową Nr 2 2008r. IV kw.
1	2	3	4	5
Faktura częściowa Nr 2	I.	Roboty budowlane		
	1.	Roboty murowe		
	2.	Betonowanie elementów konstrukcyjnych		
	3.	Podłoża pod posadzki		
	WARTOŚĆ ODEBRANYCH ROBÓT RAZEM :			

ETAP III				
Numer faktury	L.p.	Zakres rzeczowy zakończonych i odebranych przez Zamawiającego etapów robót stanowiących podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury częściowej w roku 2009	wartość zakończonego etapu robót zgodnie z tabelą elementów scalonych wyliczoną w kosztorysie ofertowym załączonym do przetargu (brutto)	Wymagany termin realizacji robót objętych fakturą częściową Nr 3 2009r. I kw.
1	2	3	4	5
Faktura częściowa Nr 3	I.	Roboty budowlane		
	1.	Konstrukcja stalowa dachu hali sportowej		
	2.	Stropodach + roboty dekarские - budynek zaplecza		
WARTOŚĆ ODEBRANYCH ROBÓT RAZEM :				

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY BUDOWY Z PODZIAŁEM NA ETAPY ROBÓT OBJĘTYCH FAKTUROWANIEM CZĘŚCIOWYM

przedsięwzięcia pn: **"Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie- podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim"**

ETAP IV				
Numer faktury	L.p.	Zakres rzeczowy zakończonych i odebranych przez Zamawiającego etapów robót stanowiących podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury częściowej w roku 2009	wartość zakończonego etapu robót zgodnie z tabelą elementów scalonych wyliczoną w kosztorysie ofertowym załączonym do przetargu (brutto)	Wymagany termin realizacji robót objętych fakturą częściową Nr 4 2009r. II kw. 5
1	2	3	4	5
Faktura częściowa Nr 4	I.	Wewnętrzne instalacje wod.-kan. , gaz. , c.o. i wentylacji		
	1.	Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej		
	2.	Wewnętrzna instalacja wodociągowa		
	3.	Wewnętrzna instalacja gazowa		
	4.	Technologia kotłowni gazowej		
	5.	Wewnętrzna instalacja c.o.		
	6.	Wewnętrzna instalacja wentylacji		
	7.	Wewnętrzna instalacja elektryczna		
		WARTOŚĆ ODEBRANYCH ROBÓT RAZEM :		

ETAP V				
Numer faktury	L.p.	Zakres rzeczowy zakończonych i odebranych przez Zamawiającego etapów robót stanowiących podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury częściowej w roku 2009	wartość zakończonego etapu robót zgodnie z tabelą elementów scalonych wyliczoną w kosztorysie ofertowym załączonym do przetargu (brutto)	Wymagany termin realizacji robót objętych fakturą częściową Nr 5 2009r. II kw. 5
1	2	3	4	5
Faktura częściowa Nr 5	I.	Roboty budowlane		
	1.	Stolarka okienna		
	2.	Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie		
	3.	Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna		
	4.	Posadzki		
		WARTOŚĆ ODEBRANYCH ROBÓT RAZEM :		